

Labklājības nozares pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (SAM)/pasākumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā (kopējais finansējums - 464 641 051 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 323 430 333 EUR* jeb 70%)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums (kopējais finansējums - 405 455 792 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 288 047 431 EUR jeb 71%)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 35 382 902 EUR jeb 60%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM (kopējais finansējums - 308 749 630 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 245 802 037 EUR jeb 80%)

ESF PASĀKUMI SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 21 040 164 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 11 768 686 EUR jeb 56%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM UN SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 75 665 998 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 30 476 708 EUR jeb 40%)

ERAF PASĀKUMI SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2022. - 35 382 902 EUR jeb 60%)

711 Bezdarbnieku
apmācības
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 118 872 328 EUR (t.sk. REACT-EU finansējums 16 100 001 EUR), **plānotais atbalsts:** 108 675 (t.sk. REACT-EU 16 189) bezdarbniekiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 32 327 (t.sk. REACT-EU 5 973) bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 30 093 (t.sk. REACT-EU 5 099) bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 89 702 447 EUR (75%) apmērā, iesaistot 92 809 (85%) bezdarbniekus, no kuriem 25 958 (80%) ieguvuši kvalifikāciju un 34 956 (116%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7211 Jauniešu
bezdarbnieku
nodarbinātības
veicināšana
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 36 614 514 EUR, **plānotais atbalsts:** 19 000 jauniešiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 5 515 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 3 876 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 36 669 593 EUR (100%) apmērā, iesaistot 20 083 (106%) jauniešus, no kuriem 5 934 (108%) ieguvuši kvalifikāciju un 8 290 (214%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7212 Sākotnējās
profesionālās izglītības
programmas Jauniešu
garantijas ietvaros
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 36 875 394 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 078 NEET jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem pēc apmācības kvalifikāciju ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši un nodarbinātībā iesaistīti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 35 608 846 EUR (97%) apmērā, iesaistot 9 553 (95%) NEET jauniešus un 2 554 (116%) nodarbinātus jauniešus, no kuriem 6 474 (96%) NEET jaunieši un 1 689 (113%) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju un 3 221 (111%) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma

732 Gados vecāku
nodarbinātība
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 843 196 EUR, **plānotais atbalsts:** 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām 250 personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 843 194 EUR (100%) apmērā, iesaistot 470 (94%) gados vecākas nodarbinātas personas.

9111 Subsīdētā
nodarbinātība
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 82 770 302 EUR, **plānotais atbalsts:** 15 683 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 4 587 bezdarbnieki pēc pasākuma un 2 851 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 57 650 603 EUR (70%) apmērā, iesaistot 11 586 (74%) bezdarbniekus, no kuriem 2 972 (65%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 3 276 (115%) iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9112 Ilgstošo
bezdarbnieku aktivizācija
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 15 114 906 EUR, **plānotais atbalsts:** 18 345 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 875 bezdarbnieki pēc pasākuma un 4 108 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 14 936 959 EUR (99%) apmērā, iesaistot 18 332 (100%) bezdarbniekus, no kuriem 1 383 (158%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 239 (152%) bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9144 Diskriminācijas
novēršana
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 8 675 552 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 100 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 4 765 269 EUR (55%) apmērā, iesaistot 2 638 (85%) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām 1 078 (116%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9223 DI NVO
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 7 983 438 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 596 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 205 personām ar GRT
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): kopumā investēts finansējums 4 625 126 EUR (58%) apmērā, iesaistot 1 372 (86%) bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk.:
- 1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, investējot 1 685 257 EUR un iesaistot 523 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
- 2.kārtā: pabeigta 11 projektu īstenošana un turpinās 8 projektu īstenošana, kopumā investējot 2 939 869 EUR un iesaistot 849 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

7121 EURES tīkls
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 817 191 EUR, **plānotais atbalsts:** 800 informatīvie pasākumi
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 603 624 EUR (73%) apmērā, organizējot 656 (82%) informatīvo pasākumu

7122 Darba
tirgus
apsteidzošo
pārkrātoju
sistēmas
ieviešana
(īstenošanas
ilgums līdz
30.10.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 400 770 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 sistēma
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 306 956 EUR (93%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

731 Darba
drošība
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 6 889 454 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 600 darba vietām un 900 uzņēmumiem, no kuriem 75% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 3 735 179 EUR (54%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 1 187 (33%) darba vietās un atbalstot 269 (30%) uzņēmumus, no kuriem 62% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

9143
Invaliditātes
noteikšanas
sistēma bērniem
(projekta
īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 305 057 EUR, **plānotais atbalsts:** 50 nelabvēlīgā situācijā esošām personām (t.i., bērniem ar prognozējamu invaliditāti)
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 305 056 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 50 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem

9211 Sociālā
darba attīstība
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 10 535 395 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 000 sociālā darba speciālistiem (supervīzijas un apmācības)
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 4 943 750 EUR (47%) apmērā, pilnveidojot profesionālo kompetenci 2 084 (104%) sociālā darba speciālistiem

9212 Nabadzības
risku izvērtējumi
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 092 297 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 iekļaujoša darba un nabadzības risku izvērtējumi
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 874 121 EUR (80%) apmērā, veicot 6 (60%) izvērtējumus

9113 Sociālā
uzņēmējdarbība
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 17 083 768 EUR, **plānotais atbalsts:** 147 uzņēmumiem un 65 bezdarbniekiem
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 7 863 124 EUR (46%) apmērā, atbalstot 123 (84%) uzņēmumus un iesaistot 53 (82%) bezdarbniekus

9141 Profesionālā
rehabilitācija
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 748 612 EUR, **plānotais atbalsts:** 150 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 748 611 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 150 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 92 (102%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9142 Asistīvās
tehnoloģijas
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 1 146 716 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām personām
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 770 052 EUR (67%) apmērā, atbalstu sniedzot 173 (6%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām

9213 Bērnu tiesību
aizsardzība
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 3 757 399 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, un bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 6 776 speciālisti
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 2 459 956 EUR (65%) apmērā, atbalstu sniedzot 1 053 (64%) bērniem ar saskarsmes grūtībām un apmācot 5 497 (81%) speciālistus

9221
Deinstitucionalizācija
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 46 812 430 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 895 personām ar GRT un 2 270 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720, 700 personas ar GRT, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 13 584 664 EUR (29%) apmērā, atbalstu sniedzot 877 (46%) personām ar GRT un 1 767 (78%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 523 (138%) (progress uz 31.03.2022.), 389 (56%) personas ar GRT uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC (progress uz 31.12.2020.)

9222 Sociālo
pakalpojumu atbalsta
sistēmas pilnveide
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 5 117 073 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 4 050 301 EUR (79%) apmērā, izstrādājot 1 (50%) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu un 1 (100%) atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

9311 DI
infrastruktūra
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 54 099 168 EUR, **plānotais atbalsts:** labiekārtotas vai izveidotas 2 437 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 250 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): noslēgts 70 līgumi par projektu īstenošanu, pabeigta 17 projektu īstenošana, papildus 16 projektos pabeigta projekta atbalstāmo darbību īstenošana, 37 projektos turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, investēts finansējums 33 951 845 EUR (63%) apmērā, labiekārtojot vai izveidojot 916 (38%) vietu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 56 (22%) pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē

9312 Asistīvās
tehnoloģijas
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 2 486 091 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
• **Progress uz 31.03.2022.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 431 057 EUR (58%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

9313 SBSP
infrastruktūras
attīstība Rīgas
valstspilsētā
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 2 600 000 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidotas 36 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT
• **Progress uz 31.03.2022.:** līdz 25.04.2022. izsludināta projektu iesniegumu atlase

* Informācija par izpildes progresu norādīta, pamatojoties uz KPVIS ietverto informāciju par apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem (MP) uz 31.03.2022.