

Labklājības nozares pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (SAM)/pasākumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā (kopējais finansējums - 464 641 051 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 374 124 030 EUR* jeb 81%)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums (kopējais finansējums - 405 455 792 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 329 374 873 EUR jeb 81%)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 44 749 157 EUR jeb 76%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM (kopējais finansējums - 309 329 630 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 274 447 162 EUR jeb 89%)

ESF PASĀKUMI SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 21 060 164 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 13 663 884 EUR jeb 65%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM UN SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 75 065 998 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 41 263 827 EUR jeb 55%)

ERAF PASĀKUMI SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.12.2022. - 44 749 157 EUR jeb 76%)

711 Bezdarbnieku
apmācības
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 118 852 328 EUR (t.sk. REACT-EU finansējums 16 100 001 EUR), **plānotais atbalsts:** 108 675 (t.sk. REACT-EU 16 189) bezdarbniekiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 32 327 (t.sk. REACT-EU 5 973) bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 30 093 (t.sk. REACT-EU 5 099) bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 100 211 553 EUR (82%) apmērā (t.sk. REACT-EU 3 126 304 EUR), iesaistot 100 429 (92%) bezdarbniekus (t.sk. REACT-EU 3 930), no kuriem 28 067 (87%) ieguvuši kvalifikāciju (t.sk. REACT-EU 233) un 39 226 (130%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma (t.sk. REACT-EU 158)

7211 Jauniešu
bezdarbnieku
nodarbinātības
veicināšana
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 36 614 514 EUR, **plānotais atbalsts:** 19 000 jauniešiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 5 515 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 3 876 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 36 669 593 EUR (100%) apmērā, iesaistot 20 083 (106%) jauniešus, no kuriem 5 934 (108%) ieguvuši kvalifikāciju un 8 290 (214%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7212 Sākotnējās
profesionālās izglītības
programmas Jauniešu
garantijas ietvaros
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 36 875 394 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 078 NEET jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem pēc apmācības kvalifikāciju ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši un nodarbinātībā iesaistīti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 35 608 846 EUR (97%) apmērā, iesaistot 9 553 (95%) NEET jauniešus un 2 554 (116%) nodarbinātus jauniešus, no kuriem 6 474 (96%) NEET jaunieši un 1 689 (113%) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju un 3 221 (111%) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma

732 Gados vecāku
nodarbinātība
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 843 196 EUR, **plānotais atbalsts:** 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām 250 personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 843 194 EUR (100 %) apmērā, iesaistot 470 (94%) gados vecākas nodarbinātas personas.

9111 Subsīdētā
nodarbinātība
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 82 770 302 EUR, **plānotais atbalsts:** 15 683 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 4 587 bezdarbnieki pēc pasākuma un 2 851 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 73 644 599 EUR (89%) apmērā, iesaistot 16 344 (104%) bezdarbniekus, no kuriem 4 173 (91%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 5 151 (180%) iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9112 Ilgstošo
bezdarbnieku aktivizācija
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 15 114 906 EUR, **plānotais atbalsts:** 18 345 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 875 bezdarbnieki pēc pasākuma un 4 108 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 14 936 959 EUR (99%) apmērā, iesaistot 18 332 (100%) bezdarbniekus, no kuriem 1 383 (158%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 239 (152%) bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9144 Diskriminācijas
novēršana
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 8 675 552 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 100 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā, un īstenots izmēģinājumsprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 6 044 284 EUR (70%) apmērā, iesaistot 3 240 (105%) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām 1 446 (155%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9223 DI NVO
(īstenošanas ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 8 583 438 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 596 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 149 cilvēkiem ar GRT
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): kopumā investēts finansējums 5 488 134 EUR (64%) apmērā (t.sk. avansa maksājumi 1 836 631 EUR), iesaistot 1 389 (87%) bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk.:
1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, investējot 1 685 257 EUR un iesaistot 523 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
2.kārtā: pabeigta 19 projektu īstenošana, investējot 3 161 437 EUR un iesaistot 866 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem
3.kārtā: noslēgti līgumi par 22 īstenošanu SBSP sniegšanai 731 bērnam ar FT (kopā 17 projekti) un 149 cilvēkiem ar GRT (kopā 5 projekti), investējot 641 440 EUR (t.sk. avansa maksājumi 603 907 EUR), atbalstu sniedzot 83 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

7121 EURES tīkls
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 837 191 EUR, **plānotais atbalsts:** 800 informatīvie pasākumi
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 669 035 EUR (80%) apmērā, organizējot 794 (99%) informatīvo pasākumu

7122 Darba
tirgus
apsteidzošo
pārkrātoju
sistēmas
ieviešana
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 400 770 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 sistēma
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 317 428 EUR (94%) apmērā. Rādītāja izpilde plānotā, noslēdzoties projektam

731 Darba
drošība
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 6 889 454 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 600 darba vietām un 900 uzņēmumiem, no kuriem 75% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 4 286 136 EUR (62%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 1 622 (45%) darba vietās un atbalstot 368 (41%) uzņēmumus, no kuriem 58% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

9143 Invaliditātes
noteikšanas
sistēma bērniem
(projekta
īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 305 057 EUR, **plānotais atbalsts:** 50 nelabvēlīgā situācijā esošām personām (t.i., bērniem ar prognozējamu invaliditāti)
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 305 056 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 50 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem

9211 Sociālā
darba attīstība
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 10 535 395 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 000 sociālā darba speciālistiem (supervīzijas un apmācības)
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 6 046 156 EUR (57%) apmērā, pilnveidojot profesionālo kompetenci 2 212 (111%) sociālā darba speciālistiem

9212 Nabadzības
risku izvērtējumi
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 092 297 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 iekļaujoša darba un nabadzības risku izvērtējumi
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 040 073 EUR (95%) apmērā, veicot 9 (90%) izvērtējumus

9113 Sociālā
uzņēmējdarbība
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 17 083 768 EUR, **plānotais atbalsts:** 194 uzņēmumiem un 70 bezdarbniekiem
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 11 238 207 EUR (66%) apmērā, atbalstot 186 (96%) uzņēmumus un iesaistot 69 (99%) bezdarbniekus

9141 Profesionālā
rehabilitācija
(projekta īstenošana
noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 748 612 EUR, **plānotais atbalsts:** 150 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 748 611 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 150 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 92 (102%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9142 Asistīvās
tehnoloģijas
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 1 146 716 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām personām
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 923 183 EUR (81%) apmērā (t.sk. avansa maksājumi 229 343 EUR), atbalstu sniedzot 978 (33%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām

9213 Bērnu tiesību
aizsardzība
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 3 913 399 EUR**, **plānotais atbalsts:** 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, un bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 6 776 speciālisti, un īstenots konsultatīvā atbalsta izmēģinājumsprojekts
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 3 073 038 EUR (79%) apmērā, atbalstu sniedzot 1 446 (88%) bērniem ar saskarsmes grūtībām un apmācot 6 367 (94%) speciālistus

9221
Deinstitucionalizācija
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 46 056 430 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 426 personām ar GRT un 2 270 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720, 525 personas ar GRT, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 19 925 471 EUR (43%) apmērā, atbalstu sniedzot 1 168 (82%) personām ar GRT un 2 174 (96%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 511 (141%), 452 (86%) personas ar GRT uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC (progress uz 31.12.2021.)

9222 Sociālo
pakalpojumu atbalsta
sistēmas pilnveide
(īstenošanas ilgums
līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 5 117 073 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 4 355 317 EUR (85%) apmērā, izstrādājot 2 (100%) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un 1 (100%) atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

9311 DI
infrastruktūra
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 54 099 168 EUR, **plānotais atbalsts:** labiekārtotas vai izveidotas 2 437 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 132 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): noslēgts 69 līgumi par projektu īstenošanu, pabeigta 28 projektu īstenošana, papildus 8 projektos pabeigta projekta atbalstāmo darbību īstenošana, 33 projektos turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, investēts finansējums 41 866 033 EUR (77%) apmērā (t.sk. avansa maksājumi 22 192 475 EUR), labiekārtojot vai izveidojot 1 394 (57%) vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 104 (79%) pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē***

9312 Asistīvās
tehnoloģijas
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 2 486 091 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
• **Progress uz 31.12.2022.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 2 479 226 EUR (98%) apmērā (t.sk. avansa maksājumi 1 009 277 EUR). Rādītāja izpilde plānotā, noslēdzoties projektam

9313 SBSP
infrastruktūras
attīstība Rīgas
valstspilsētā
(īstenošanas
ilgums līdz
31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 2 600 000 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidotas 36 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT
• **Progress uz 31.12.2022.:** noslēgts līgums par DAC un grupu dzīvokļu pakalpojumu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību, pieprasīts avansa maksājums 403 898 EUR

* Informācija par izpildes progresu norādīta, pamatojoties uz KPVIS ietverto informāciju par apstiprinātajiem maksājumiem (MP) uz 31.12.2022.

** Informācija par 9.2.1.3. SAM pasākuma finansējumu norādīta atbilstoši izstrādē esošiem MKN grozījumiem, kas paredz finansējuma palielinājumu par 156 000 EUR

*** Informācija par 9.3.1.1. SAM pasākuma ietvaros labiekārtotajām vai izveidotajām sabiedrībā balstītām sociālo pakalpojumu infrastruktūras vietām norādīta atbilstoši uz 31.12.2022. reģistrētajiem pakalpojumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā