DI PROCESA LAIKA GRAFIKS

Ieviešanas posmi	Veicamie pasākumi	2015. gada I ceturksnis	2015. gada II ceturksnis	2015. gada III ceturksnis	2015. gada IV ceturksnis	2016. gada I ceturksnis	2016. gada II ceturksnis	2016. gada III ceturksnis	2016. gada IV ceturksnis	2017. gada I ceturksnis	2017. gada II ceturksnis	2017. gada III ceturksnis	2017. gada IV ceturksnis	2018. gada I ceturksnis	2018. gada II ceturksnis	2018. gada III ceturksnis	2018. gada IV ceturksnis	2019. gada I ceturksnis	2019. gada II ceturksnis	2019. gada III ceturksnis	2019. gada IV ceturksnis
A1 Nacionāla līmeņa komunikācijas plāna izstrāde un ieviešana	A11 Attieksmes maiņas virzības noteikšana (mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti)																				
	A12 Komunikācijas plāna izstrāde																				
	A13 Komunikācijas plāna īstenošana, tai skaitā sabiedrības attieksmes monitorings																				
A2 Vietēja līmeņa projektu izstrāde un īstenošana	A21 Noteikumu izstrāde atklātam projektu konkursam																				
	A22 Projektu atlase																				
	A23 Projektu īstenošana																				
B1Speciālistu atlase	B11Plānošanas reģioni izveido 11 speciālistu komandas																				
	B12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas izmantošanu novērtēšanā																				
B2 Klienta izvērtēšana	B21 Individuālās novērtēšanas organizēšana																				
	B22 Dzīves kvalitātes novērtēšana																				
B3 Atbalsta plāna sastādīšana	B31 Atbalsta plāna sastādīšana																				
	B32 Atbalsta plāna pieejamība																				
C1 Speciālistu atlase	C11 Plānošanas reģioni izveido 11 speciālistu komandas																				
	C12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas izmantošanu novērtēšanā																				
C2 Klienta izvērtēšana	C21 Individuālās novērtēšanas organizēšana																				
	C22 Dzīves kvalitātes novērtēšana																				
C3 Atbalsta plāna sastādīšana	C31 Atbalsta plāna sastādīšana																				
	C32 Atbalsta plāna pieejamība																				
D1 Klienta izvērtēšana	D11 Speciālistu piesaiste																				
	D12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas izmantošanu novērtēšanā D13 Novērtējumu organizēšana																				
	D12 Novērtējumu organizēšana																				
	D14 Dzīves kvalitātes novērtēšana																				
D2 Atbalsta plāna sastādīšana	D21 Atbalsta plāna sastādīšana																				
	D22 Atbalsta plāna pieejamība																				
E1 Plānošanas reģionu situāciju analīze	E11 Pašvaldību sociālo pakalpojumu un vispārējo pakalpojumu pieejamības apzināšana reģionu griezumā																				
	E12 Potenciālo sabiedrībā balstītu pakalpojumu klientu apzināšana pa mērķa grupām reģionu griezumā																				
	E13Pašvaldības pieejamo objektu apzināšana sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras pielāgošanai.																				
	E14 Iegūto datu apkopošana un analīze																				
F1 Pamata pakalpojumu noteikšana	F11 Pamata pakalpojumu kartes izstrāde																				
	F12 Attīstāmo Pamata pakalpojumu noteikšana																				
F2 Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu noteikšana	F21 Sociālā darba pakalpojumu noteikšana																				
	F22 Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikšana																				
	F23 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu noteikšanas																				
F3 Atbilstošo programmu apguves normatīvo aktu izstrāde	F31 Noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākumu "Deinstitucionalizācija"																			
	F32 Izstrādāti MK noteikumi „Atbalsts infrastruktūras attīstībai sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei dzīvesvietā".																				
F4 Sabiedrībā balstīto pakalpojumu definēšana normatīvajos aktos	F41 Izmaiņas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu dažādas audžuģimenes formas																				
	F42 Izveidots normatīvais ietvars specifisku bērnu pakalpojumu attīstībai																				
	F43 Izveidots normatīvais ietvars dažādas asistentu formas																				
	F44 Izveidots normatīvais ietvars servisa dzīvokļu attīstībai pašvaldībās																				
F5 Vadlīniju izstrāde Sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstībai	F51 Izstrādātas vadlīnijas par normatīvo aktu pieņēmošanu specializēto darbnīcu izveidošanā un darbībā																				
	F52 Izstrādātas vadlīnijas veselības aprūpes, transporta un izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai																				
	F53 Izstrādātas vadlīnijas daudzfunkcionālo centru veidošanai un darbības nodrošināšanai																				
G1 Prasību identificēšana infrastruktūras izveidei atbilstoši reģionālajiem DI plāniem	G11 Izstrādāti MK noteikumi 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"																			
	G12 Izstrādātas vadlīnijas mājokļu izbūvei																				
G2 Infrastruktūras izveide atbilstoši reģionālajiem DI plāniem (ieguldījumi pašvaldību sociālajā	G21 Līgumu slēgšana ar pašvaldībām																				
	G22 sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide pašvaldībās																				
	G23 Pamata pakalpojumu infrastruktūras attīstība																				
H1 Reģionālā DI plāna izstrāde	H11 Reģionālā DI plāna izstrāde																				
	H12 Reģionālā DI plāna apspriešana																				
	H13 Reģionālā DI plāna apstiprināšana																				
H2 Infrastruktūras izveide atbilstoši reģionālajiem DI plāniem	Skatīt G2																				
H3 Pakalpojumu izveide atbilstoši reģionālajiem DI plāniem	H31 Līgumu slēgšana ar pašvaldībām																				
H4 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšana	H41 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšana																				
	H42 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu novērtēšana																				
I1 Apmācību programmu izstrāde	I11 Iepirkumu procedūras veikšana																				
	I12 Pretendentu izvēle																				
I2 VSAC personāla apmācības	I21 Klienta izvērtēšanas un atbalsta apmācību organizēšana																				
	I22 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas apmācību organizēšana																				
I3 Pašvaldību sociālo dienestu personāla apmācības	I31 Klienta izvērtēšanas un atbalsta apmācību organizēšana																				
	I32 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas apmācību organizēšana																				
I4 Sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēju personāla apmācības	I41 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla apzināšana																				
	I42 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas apmācību organizēšana																				

J1 VSAC klientu sagatavošana	J11 Individuālā atbalsta plāna ieviešana VSAC klientiem																				
	J12 Turpinājuma pasākumi VSAC klientiem																				
J2 Klientu, kas dzīvo pašvaldībā sagatavošana	J21 Individuālā atbalsta plāna ieviešana Pašvaldībās dzīvojošiem klientiem																				
	J22 Turpinājuma pasākumi Pašvaldībās dzīvojošiem klientiem																				
J3 Institūciju personāla, klientu un viņu ģimeņu un atbalsta personu izpratnes veicināšana par DI	J31 Izpratnes veicināšanas pasākumu organizēšana institūciju personālam																				
	J32 Izpratnes veicināšanas pasākumu organizēšana klientiem (pa mērķa grupām, pa institūcijām)																				
	J33 Izpratnes veicināšanas pasākumu organizēšana klientu ģimeņēm un atbalsta personām																				
J4 Atbalsta pasākumi sabiedrībā balstīta pakalpojuma	J41 Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem																				
	J42 Atbalsta pasākumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem																				
K1 Normatīvo aktu grozījumi VSAC reorganizācijas nodrošināšanai	K11 Slēdzamo institūciju saraksta izstrāde un publiskošana																				
	K12 Kritēriju noteikšana klientu ievietošanai un pārejai uz sabiedrībā balstītiem pakalpojiem normatīvajos aktos																				
	K13 Iztsrādātas vadlīnijas institūciju pāveidei par daudzfunkcionālajiem centriem.																				
K2 Ilgstošas aprūpes institūciju un bērnu centru reorganizācijas plānu izstrāde	K21 Esošās situācijas apzināšana																				
	K22 Slēdzamo institūciju klientu pārvietošanas plāna izstrāde																				
	K23 Plānu izstrāde																				
K3 Ilgstošas aprūpes institūciju un bērnu centru reorganizācijas plānu realizācija	K31 Atbildīgo personu par infrastruktūras, personāla, klientu jautājumiem noteikšana katrā slēdzamā institūcijā																				
	K32 Personāla apmācības																				
	K33 Klientu sagatavošana																				
K4 Atbalsts klientiem, kas pārgājuši uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem vai citu institūciju	K41 Turpinājuma pasākumi klienta atbalstam																				
L1 Pamata Pakalpojumu izmaksu definēšana un Finansēšanas principu izstrāde un apstiprināšana normatīvajos aktos	L11 MK noteikumu izstrāde nosakot „nauda seko klientam" principu																				
	L12 MK noteikumu izstrāde nosakot pārejas perioda finansēšanas principu																				
	L13 MK noteikumu izstrāde nosakot „Viena maka" principu																				
	L14 Noteikumu izstrāde apgrūtinot klientu nonākšanu VSAC																				
L2 Izmaksu definēšana bērnu pakalpojumiem	L21 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksu noteikšana,																				
	L22 "atelpas brīža" izmaksu noteikšana																				
	L23 bērna invalīda sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu noteikšana																				
	L24 Citu pakalpojumu izmaksu noteikšana																				
L3 Izmaksu definēšana pakalpojumiem personām ar garīga	L31 Pakalpojumu izmaksu noteikšana																				
	L32 Dotācijas pašvaldībām atbilstoši aprūpes līmenim noteikšana																				
M1 DI procesa vadība	M11 Nacionālā līmeņa DI vadības grupa																				
	M12 Reģiona līmeņa DI vadība grupa																				
	M13 Pašvaldību līmeņa DI vadības grupa																				
	M14 DI Uzraudzība																				
N1DI monitorings klienta individuālajā līmenī	N11 Individuālo vajadzību novērtēšana																				
	N12 Dzīves kvalitātes izmaiņu novērtēšana																				
N2 DI monitorings pakalpojumu līmenī	N21 Pakalpojumu novērtēšana																				
	N22 Pakalpojumu objektīvo kritēriju pārskatīšana																				
N3 DI ietekmes novērtēšana	N31 Projektu Novērtēšanas organizēšana																				
	N32 DI procesa ietekmes novērtējums																				