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Projekta mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu,

izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
finansēšanas mehānismus

izstrādājot un aprobējot atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas
mehānismu

Projekta mērķa grupa:

pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām VDEĀVK
ir noteikusi smagu vai ļoti smagu invaliditāti

bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem VDEĀVK ir noteikusi
invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene

Projekta īstenošanas periods: no 2016. gada jūlija līdz 2023. gada decembrim

Kopējais projekta finansējums: 5 117 073 EUR

Projekts «Sociālo pakalpojumu atbalsta 

sistēmas pilnveide»



Projektā īstenojamās darbības

➢ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde

un ieviešana:

➢ Bērniem ar FT

➢ Pilngadīgām personām ar GRT

➢ Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar FT

➢ Atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana pilngadīgām

personām ar GRT

➢ Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izstrāde un ieviešana bērniem ar FT un

pilngadīgām personām ar GRT

➢ Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrāde un ieviešana bērniem ar

FT (t.sk. autiskā spektra traucējumiem)
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Individuāla budžeta (finansēšanas mehānismu) un atbalsta 

personas pakalpojuma pamatā ir kopīgas vērtības

Individuālais budžets Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā 

pakalpojums

Uz personu centrēta, individualizēta pieeja

Atbalsts un pakalpojumi tiek plānoti atbilstoši 

personas individuālajām vajadzībām, nevis 

vērtēta personas atbilstība atsevišķu 

pakalpojumu saņemšanas kritērijiem

Atbalsta plāns tiek izstrādāts izmantojot uz 

personu vērstās plānošanas metodes 

Atbalsta plāns tiek izstrādāts ņemot vērā katras 

personas vēlmes un vajadzības

Atbalsta plāns tiek izstrādāts izmantojot uz 

personu vērstās plānošanas metodes 

Pašnoteikšanās

Persona pati izvirza mērķus, piedalās atbalsta 

plāna izstrādē, izvēlas pakalpojumu sniedzējus 

un virzās uz savu mērķu sasniegšanu

Persona saņem atbalstu, lai pati pieņemtu 

lēmumus, nevis lēmumi tiek pieņemti personas 

vietā



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas 

mehānismu izstrāde un ieviešana

Individuālais budžets 

ir kopējā naudas summa sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu  

nodrošināšanai, ar mērķi, nodrošināt šos pakalpojumus un apmierināt 

individuālās vajadzības, kas izriet no personas funkcionalitātes 

ierobežojumiem, ko ir izraisījusi invaliditāte 

IB modeļu darbības pamatā ir:

Vajadzību novērtēšana

Atbalsta plāna sastādīšana

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Rezultātu pārskatīšana veicot atkārtotu izvērtēšanu un atbalsta plāna 

sastādīšanu
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Sabiedrībā balstītu pakalpojumu 

finansēšanas mehānismu izstrāde un 

ieviešana

Iepirkuma rezultātā 22.11.2017. noslēdz līgumu ar Personu apvienību, kura

sastāv no biedrības «Latvijas veselības ekonomikas asociācija» un biedrības

««Latvijas Sarkanais krusts» Kurzemes komiteja»

Līguma darbības laiks – 2022.gada 31.oktobris (59 mēneši)

Līguma ar personu apvienību kopējā summa – 99 462 EUR

➢ Izmēģinājumprojekta bērniem ar FT kopējās izmaksas pašvaldībās 714 258 EUR

➢ Izmēģinājumprojekta pilngadīgām personām ar GRT kopējās izmaksas pašvaldībās

ir 1 144 001 EUR
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Individuālā budžeta modeļa bērniem ar FT 

izstrāde

IB modeļa izstrāde ietvēra 3 posmus:

1. Metodikas izstrādi divos posmos. Īsteno personu apvienība 

2. Izmēģinājumprojekta īstenošanu. Īsteno LM ar sadarbības partneriem –pašvaldībām, 

Apvienība metodiski vada, konsultē un piedalās aprobācijā;

3. Rezultātu izvērtēšanu divos posmos. Īsteno personu apvienība.

2017. gada 

IV ceturksnis

2018. gada 

IV ceturksnis
2019. gada 

III ceturksnis

2021. gada 

I ceturksnis

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana
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Individuālā budžeta modeļa bērniem ar FT 

izmēģinājumprojekts

Tika īstenots 10 Latvijas pašvaldībās:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība

2. Bauskas novada pašvaldība

3. Liepājas pilsētas pašvaldība

4. Talsu novada pašvaldība

5. Rēzeknes pilsētas pašvaldība

6. Balvu novada pašvaldība

7. Valmieras pilsētas pašvaldība

8. Madonas novada pašvaldība

9. Ogres novada pašvaldība

10. Tukuma novada pašvaldība

Izmēģinājumprojektā piedalījās 102 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, un kuri ir izvērtēti DI projekta 

ietvaros

Pakalpojumus varēja saņemt 12 mēnešus
No 01.10.2018. līdz 30.09.201

01.08.2018. 31.10.2019.

Izmēģinājumprojekta ilgums

Pakalpojumus varēja saņemt 12 mēnešus
No 01.10.2018. līdz 30.09.2019.
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Individuālā budžeta modeļa pilngadīgām 

personām ar GRT izstrāde

IB modeļa izstrāde ietvēra 3 posmus:

1. Metodikas izstrādi divos posmos. Īsteno personu apvienība

2. Izmēģinājumprojekta īstenošanu. Īsteno LM ar sadarbības partneriem –pašvaldībām, 

Apvienība metodiski vada, konsultē un piedalās aprobācijā

3. Rezultātu izvērtēšanu divos posmos. Īsteno personu apvienība

2018. gada 

II ceturksnis

2019. gada 

IV ceturksnis
2021. gada 

I ceturksnis

2021. gada 

IV ceturksnis

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana
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Individuālā budžeta modeļa pilngadīgām 

personām ar GRT izmēģinājumprojekts

Tika īstenots 10 Latvijas pašvaldībās:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība

2. Bauskas novada pašvaldība

3. Liepājas pilsētas pašvaldība

4. Talsu novada pašvaldība

5. Daugavpils novada pašvaldība

6. Balvu novada pašvaldība

7. Cēsu novada pašvaldība

8. Gulbenes novada pašvaldība

9. Ogres novada pašvaldība

10. Tukuma novada pašvaldība 

Izmēģinājumprojektā piedalījās 103 personas ar GRT, kurām ir noteikta invaliditāte

Pakalpojumus varēja saņemt 15 mēnešus
No 01.11.2019. līdz 31.01.2021.

01.08.2019. 28.02.2021.

Izmēģinājumprojekta ilgums

01.08.2019.



Būtiskākie ieguvumi no IB modeļiem

Izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde notiek sadarbojoties un iesaistot šajā procesā
pašas personas

Personām ir tieša ietekme uz atbalsta plāna gala rezultātu

Personas var saņemt tieši tos pakalpojumus un tieši tādā apjomā, kādā tie
nepieciešami, atbilstoši IB noteiktajam apmēram

Personas var izvēlēties pakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošinās pakalpojumus

Atbalsta plāns un finansējums tiek noteikts uz periodu (6 – 12 mēneši). Tas ļauj
elastīgi plānot finansējuma izlietojumu

1
1



Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Iepirkuma rezultātā jūnijā noslēgs līgumu ar biedrību «Biedrība “Latvijas

Veselības ekonomikas asociācija » par metodikas izstrādi

Līguma darbības laiks – 2022.gada 30.septembris (1,3 gadi jeb 15 mēneši)

Līguma kopējā summa – 93 500 EUR
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Metodikas izstrāde 

(neaprobētā versija)

07.2017. 12.2017.

Izmēģinājumprojekta īstenošana

24 mēneši

11.2019. 12.2020.

Izmēginajumprojekta rezultatu 

izvērtējums un Metodikas 

aprobētās versijas izstrāde 

Metodikas 

neaprobētās 

versijas izstrāde

Izmēģinājumprojekta īstenošana

4 mēneši

Izmēģinājumprojekta

rezultātu novērtēšana un 

Metodikas aprobētās versijas 

izstrāde

07.2021. 02.2022. 06.2022. 02.2023.



Atbalsta personas pakalpojuma aktivitāšu 

īstenošana

Iepirkuma rezultātā 30.07.2017. noslēdz līgumu ar biedrību Resursu centrs cilvēkiem

ar garīgiem traucējumiem «ZELDA» par pakalpojuma izstrādi un ieviešanu

izmēģinājumprojektā.

Līguma darbības laiks – 2020.gada 30.novembris (3,7 gadi jeb 43 mēneši)

Līguma kopējā summa – 1 196 587 EUR
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Metodikas izstrāde 

(neaprobētā versija)

07.2017. 12.2017.

Izmēģinājumprojekta īstenošana

24 mēneši

11.2019. 12.2020.

Izmēginajumprojekta rezultatu 

izvērtējums un Metodikas 

aprobētās versijas izstrāde 



Atelpas brīža pakalpojums mājoklī 

bērniem ar FT

Iepirkuma rezultātā 18.03.2021. noslēdz līgumu ar biedrību «Latviešu

Samariešu apvienība» par pakalpojuma izstrādi un aprobāciju

Līguma darbības laiks – 2023.gada 31.janvārim (1,10 gadi jeb 22 mēneši)

Līguma kopējā summa – 137 300 EUR
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Metodikas izstrāde 

(neaprobētā versija)

07.2017. 12.2017.

Izmēģinājumprojekta īstenošana

24 mēneši

11.2019. 12.2020.

Izmēginajumprojekta rezultatu 

izvērtējums un Metodikas 

aprobētās versijas izstrāde 

Pakalpojuma 

neaprobētās versijas 

izstrāde

Izmēģinājumprojekta īstenošana

10 mēneši 

Izmēģinājumprojekta rezultātu 

novērtēšana un Pakalpojuma 

aprobētās versijas izstrāde

03.2021. 10.2021. 07.2022. 01.2023.



Atelpas brīža pakalpojums mājoklī 

pilngadīgām personām ar GRT

Iepirkuma rezultātā 23.08.2021. noslēdz līgumu ar biedrību «Latviešu

Samariešu apvienība» par pakalpojuma izstrādi un aprobāciju

Līguma darbības laiks – 2023.gada 28.februārim (1,9 gadi jeb 21 mēneši)

Līguma kopējā summa – 114 490 EUR
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Metodikas izstrāde 

(neaprobētā versija)

07.2017. 12.2017.

Izmēģinājumprojekta īstenošana

24 mēneši

11.2019. 12.2020.

Izmēginajumprojekta rezultatu 

izvērtējums un Metodikas 

aprobētās versijas izstrāde 

Pakalpojuma 

neaprobētās versijas 

izstrāde

Izmēģinājumprojekta īstenošana

9 mēneši 

Izmēģinājumprojekta rezultātu 

novērtēšana un Pakalpojuma 

aprobētās versijas izstrāde

08.2021. 02.2022. 10.2022. 02.2023.



Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT 

(t.sk. autiskā spektra traucējumiem)

Iepirkuma rezultātā 31.03.2022. noslēdz līgumu ar biedrību «Latvijas

Autisma apvienība» par pakalpojuma izstrādi un aprobāciju

Līguma darbības laiks – 2023.gada 31.oktobris (1,9 gadi jeb 21 mēneši)

Līguma kopējā summa – 363 803 EUR
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Metodikas izstrāde 

(neaprobētā versija)

07.2017. 12.2017.

Izmēģinājumprojekta īstenošana

24 mēneši

11.2019. 12.2020.

Izmēginajumprojekta rezultatu 

izvērtējums un Metodikas 

aprobētās versijas izstrāde 

Pakalpojuma 

neaprobētās versijas 

izstrāde

Izmēģinājumprojekta īstenošana

12 mēneši 

Izmēģinājumprojekta rezultātu 

novērtēšana un Pakalpojuma 

aprobētās versijas izstrāde

04.2022. 10.2022. 09.2023. 10.2023.



www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

https://www.facebook.com/labklajibasministrija

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

Paldies par uzmanību!

http://www.lm.gov.lv/

