


LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS PĀRZIŅAS ATVESEĻOŠANAS FONDA (AF) INVESTĪCIJU ĪSTENOŠANAS PROGRESS

Pieejamais AF
finansējums
investīcijām

82,74 milj. €



Noslēgtie līgumi
(% vērtējums pret MK noteikumos
pieejamo AF finansējumu)

Pabeigto projektu
skaits

Veiktie maksājumi,
t.sk. avansa maksājumi

3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (1. un 2. kārtā)	100% 13,02 milj. €	Pabeigti 37 projekti jeb 62% no kopumā 60 projektiem. Atsevišķu projektu īstenošana turpinās līdz 15.11.2026.	90% 11,71 milj. €
3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	100% 0,92 milj. €	Projekta īstenošana pabeigta 30.06.2026.	100% 0,92 milj. €
3.1.2.3.i. Jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām (1. un 2. kārtā)	100% 24,98 milj. €	Pabeigti 3 projekti jeb 33% no kopumā 9 projektiem. Atsevišķu projektu īstenošana turpinās līdz 15.11.2026.	91% 22,94 milj. €
3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	100% 6,5 milj. €	Projekta īstenošana turpinās līdz 15.11.2026.	95% 6,2 milj. €
3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū	100% 28,71 milj. €	Projekta īstenošana turpinās līdz 15.11.2026.	96% 27,6 milj. €
3.1.2.6.i. Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības sekmēšana	94% 8,61 milj. €	Projekta īstenošana turpinās līdz 15.11.2026.	90% 7,71 milj. €

Līdz 31.08.2026. ir izpildīti visi

LM pārziņā esošie AF investīciju rādītāji

