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INFORMAT ĪVAIS ZI ŅOJUMS 

 
Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu  

2010.gada 3.ceturksnī 
 
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdes protokollēmuma Nr.7 44.§ 
2.punktam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā 
institūcija par Sociālās drošības tīkla stratēģijas (turpmāk – Stratēģija) ieviešanas 
uzraudzību un kontroli ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Stratēģijas 
ieviešanas gaitu 2010.gada 3.ceturksnī. 

Tāpat, izpildot Ministru kabineta 2010.gada 1.septembra rīkojuma Nr.520 „Par 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma pārdali un nepieciešamo 
papildu finansējumu 2010.gadā” (turpmāk – MK rīkojums Nr.520) 12.punktu, 
informatīvajā ziņojumā ir iekļauta informācija par Stratēģijas pasākumu ietvaros 
piešķirtā finansējuma apguves prognozēm 2010.gadam.  

Stratēģijas mērķis ir veikt ārkārtas drošības pasākumu kopumu, lai samazinātu 
negatīvo sociālo ietekmi, kas ir izveidojusies globālās un Latvijas finanšu un 
ekonomikas krīzes rezultātā, kā arī strukturālo reformu veikšanas rezultātā.  

Stratēģijas uzdevumi: 
- nodrošināt garantēto minimālo ienākumu (turpmāk – GMI) trūcīgajām 

personām un izmaksāt dzīvokļa pabalstu; 
- nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību; 
- nodrošināt veselības aprūpes pamata pakalpojumu un pamata 

medikamentu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, kā arī 
veselības aprūpes nozari reformējošu pasākumu attīstību; 

- nodrošināt darba prakses vietas pašvaldībās, šādi veicinot nodarbinātību; 
- nodrošināt transporta pakalpojumus izglītības sistēmā, kā arī nodrošināt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieru kategorijām, kurām 
noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.   

Stratēģijas darbības termiņš ir noteikts līdz 2011.gada 31.decembrim. 
 
 

I. PASĀKUMU IEVIEŠANAS GAITA 
 

1.Labklāj ības jomas pasākumi (atbildīgā institūcija Labklājības ministrija) 
1.1. GMI pabalsta palielināšana un izmaksu nodrošināšana  
1.2. Dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšana  
  
Lai nodrošinātu GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu trūcīgām personām, 
valsts piedalās ar 50% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem GMI 
pabalstam un ar 20% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem 
dzīvokļa pabalstam. 
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Ņemot vērā, ka pēc 2010.gada 1.pusgada tika konstatēts, ka Stratēģijā paredzētie 
līdzekļi GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2010.gadā ir 
nepietiekami, 2010.gada 5.augusta Sociālās drošības  tīkla stratēģijas ieviešanas 
uzraudzības darba grupas sanāksmē tika pieņemts lēmums par labklājības jomai 
papildu nepieciešamā finansējuma pieprasījuma virzīšanu izskatīšanai Ministru 
kabinetā. Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdē tika atbalstīta papildu 
finansējuma piešķiršana labklājības jomas pasākumiem. Saskaņā ar MK rīkojumu 
Nr.520 tika palielināts plānotais finansējums 2010.gadam, paredzot papildu GMI 
pabalstu izmaksu nodrošināšanai līdzekļus 4 915 753 latu apmērā un dzīvokļa 
pabalsta izmaksu nodrošināšanai 700 712 latu apmērā. 

2010.gada 3.ceturksnī GMI pabalsta saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 
salīdzinājumā ar 2.ceturkšņa rādītāju pieaudzis par 0,3 procentpunktiem, savukārt 
GMI pabalsta saņēmēju īpatsvars par trūcīgām atzīto personu kopskaitā pieaudzis 
par 1,8 procentpunktiem, kas liecina par to, ka iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem 
sāk aktīvāk izmantot tiesības uz pašvaldību sociālo palīdzību un konkrētāk – GMI 
pabalstu. 

Kopumā 2010.gada 3.ceturksnī personu, kurām attiecīgajā periodā ir spēkā trūcīgas 
personas statuss, īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaudzis līdz 7,4% (1.ceturksnī 
5,51%, 2.ceturksnī 6,89%). 2010.gada pirmajos piecos mēnešos personu skaits, 
kam attiecīgajā mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss, ir pieaudzis katru mēnesi, 
savukārt jūnijā un jūlij ā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi trūcīgu personu skaits 
samazinājies. Krass trūcīgo personu skaita pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
mēnesi, vērojams augustā, kad ievērojams skaits ģimeņu uzsāk bērnu sagatavošanu 
mācību gadam. Šāda trūcīgo personu skaita dinamika neliecina, ka 2010.gada 
3.ceturksnī sāktu pieaugt iedzīvotāju ienākumi no oficiāla darba vai sociālās 
apdrošināšanas sistēmas. 

Dzīvokļa pabalsta saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 2010.gada 3.ceturksnī 
salīdzinājumā ar 1. un 2.ceturksni samazinājies, tādējādi apliecinot dzīvokļa 
pabalsta sezonālo raksturu, kaut arī apkures sezonā iekrājušos iedzīvotāju parādu 
dzēšana padara dzīvokļa pabalsta sezonalitāti mazāk izteiktu salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem. Vienlaikus ir samazinājies arī dzīvokļa pabalsta saņēmēju 
īpatsvars par trūcīgām atzīto personu kopējā skaitā. Rādītāja vērtība 2010.gada 
3.ceturksnī, salīdzinājumā ar 2.ceturksni ir samazinājusies par 3 procentpunktiem 
un  rādītājs ir 2 reizes zemāks nekā ticis prognozēts. Tas liecina, ka vēl joprojām 
par trūcīgajiem atzītie iedzīvotāji nesaņem pietiekamu palīdzību. 

Pārskata periodā Labklājības ministrija ir veikusi pārbaudes divās pašvaldībās, kuru 
laikā GMI un dzīvokļa pabalsta piešķiršanā, aprēķinā un izmaksā būtiskas 
neatbilstības un pārkāpumi nav konstatēti.  

 
Finansējuma apguve (1.1.attēls) 

Pasākumu ietvaros atskaites periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 3 010 974 latu 
apmērā, tai skaitā GMI pabalstu izmaksu nodrošināšanai 2 465 474 lati un dzīvokļa 
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pabalsta izmaksu nodrošināšanai 545 500 lati, piešķirot finansējumu par 2010.gada 
jūnijā, jūlij ā un augustā izmaksātajiem pabalstiem. 

2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos GMI pabalstu izmaksu nodrošināšanai veiktas 
valsts budžeta izmaksas 6 063 362 latu jeb 62,8% apmērā no 2010.gadam paredzētā 
valsts līdzfinansējuma apjoma, attiecīgi dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 
– 2 240 771 latu jeb 64,1% apmērā no 2010.gadam paredzētā valsts 
līdzfinansējuma apjoma. 

 
Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

A variants 

GMI pabalsta saņēmēju skaits laika periodā no 2010.gada janvāra līdz 2010.gada 
septembrim (ieskaitot) pieaudzis no 28,8 tūkst. (1,28% Latvijas iedzīvotāju1 un 
27,92% no trūcīgo personu skaita attiecīgajā mēnesī) līdz 66,3 tūkst. (2,97% 
Latvijas iedzīvotāju un 36,69% attiecīgā mēneša trūcīgo skaita). Vidējais GMI 
pabalsta saņēmēju skaita pieauguma temps mēnesī 2010.gada deviņos mēnešos ir 
11,57% mēnesī. Līdz ar to labklājības jomas pasākumam GMI pabalsta izmaksu 
nodrošināšanai 2010.gadā tika palielināts Stratēģijā paredzētais finansējums 
4 915 753 latu apmērā, tādējādi kopā 2010.gadā GMI pabalsta izmaksu 
nodrošināšanai paredzēts finansējums sastāda 9 655 039 latus. 

Izvērtējot pasākumam pieejamā finansējuma apguvi 2010.gada deviņos mēnešos un 
prognozēto apguvi oktobrī, novembrī, decembrī, Labklājības ministrija pieņem, ka 
iespējamais finansējuma pārpalikums ir 581 115 latu apjomā (1.pielikuma 
1.,2.tabula).  

Dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits laika periodā no 2010.gada janvāra līdz 
2010.gada septembrim kopumā pieaudzis no 31,8 tūkst. (1,42% Latvijas 
iedzīvotāju) līdz 42,4 tūkst. (1,9% Latvijas iedzīvotāju). Tā kā dzīvokļa pabalstam 
ir sezonāls raksturs (tā saņēmēju skaits ir lielāks apkures sezonā), pabalsta 
saņēmēju skaits pieauga līdz 2010.gada martam, bet aprīlī un maijā tas 
samazinājās, septembrī atkal uzsākot pieaugt. Dzīvokļa pabalsta sezonālais raksturs 
atspoguļojas gan pabalsta saņēmēju skaita, gan pabalsta vidējā apmēra uz vienu 
saņēmēju dinamikā. Vidējais dzīvokļu pabalsta saņēmēju skaita pieauguma temps 
2010.gada 9 mēnešos ir 6,1% mēnesī.  

Izvērtējot pasākumam pieejamā finansējuma apguvi 2010.gada deviņos mēnešos un 
sākotnēji prognozēto apguvi oktobrī, novembrī, decembrī, Labklājības ministrija 
pieņem, ka pasākuma ietvaros 2010.gadā iespējams finansējuma pārpalikums 223 
395 latu apmērā (1.pielikuma 3.,4.tabula). 

 
 
 
                                                 
1 Aprēķinos izmantota Centrālās statistikas pārvaldes ikmēneša informācija par Latvijas iedzīvotāju skaitu  (CSP 
mājas lapa  http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2269). 
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B variants  
Lai arī atsevišķi makroekonomiskie rādītāji liecina par ekonomiskās situācijas 
uzlabošanos, tomēr, ņemot vērā, ka nodarbinātības līmeņa pieaugums seko ar laika 
nobīdi pēc ekonomiskās izaugsmes atjaunošanās, analizējot sociālās jomas 
rādītājus, Labklājības ministrija pieļauj, ka situācija sociālajā jomā var attīstīties arī 
vēl nelabvēlīgāk nekā to uzrāda prognozes balstītas uz vidējām 2010.gada janvāra-
septembra tendencēm. Līdz ar to Labklājības  ministrija ir izstrādājusi prognozes 
nelabvēlīgākajai situācijai 2010.gada pēdējā ceturksnī, pamatojoties uz jau 
2010.gadā fiksētajiem zemākajiem marginālajiem rādītājiem (piemēram, pieļaujot, 
ka GMI pabalsta vidējais apmērs gada pēdējos mēnešos varētu būt lielāks nekā 
janvāra-septembra vidējais pabalsta apmērs (27,12 lati) un varētu sasniegt jau 
iepriekšējā apkures sezonā  reģistrēto maksimālo - 32,57 latus vai dzīvokļa pabalsta 
saņēmēju skaits vidēji mēnesī pieaugtu straujāk (23,43%) kā vidēji 2010.gada 
apkures mēnešos janvārī-aprīlī sasniegtie 18,22%). Nelabvēlīgākajā gadījumā 
2010.gadam plānotais finansējums tiktu apgūts gandrīz 98% apmērā un 
finansējuma pārpalikums būtu 304 386 lati, tai skaitā GMI pabalsta 
līdzfinansējumam – 154 459 lati  (2.pielikuma 1.,2.tabula) un dzīvokļa pabalstam – 
149 927 lati (2.pielikuma 3.,4.tabula). 

 
Labklājības ministrija sekos līdzi finansējuma apguvei un informēs par situāciju 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas uzraudzības darba grupu, kad būs 
iespējams precīzāk prognozēt situāciju. 
 
1.3. Darba praktizēšanas ar stipendiju pašvaldībās īstenošana 
 
Pasākuma ietvaros tiek dota iespēja reģistrētiem bezdarbniekiem, kas nesaņem 
bezdarbnieka pabalstu, iesaistīties sabiedrībai derīgos mazkvalificētos pilna laika 
darbos pašvaldībās (no jauna radītās darba praktizēšanas vietās), saņemot mēnesī 
par darba praktizēšanu stipendiju 100 latu apmērā. 

Pasākums ir papildinājums sociālās drošības tīklam, kuru īsteno Nodarbinātības 
valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kā Eiropas Sociālā fonda projektu „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai”.  

Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes: 
1) Līgumu slēgšana ar pašvaldībām par darba praktizēšanas vietu izveidi. 

2010.gada 3.ceturksnī pie līgumiem ar pašvaldībām noslēgtas 166 vienošanās. 
Atskaites periodā no jauna tika izveidotas 6 133 darba praktizēšanas vietas. Uz 
2010.gada 30.septembri pasākumā iesaistīti 20 085 bezdarbnieki, no tiem 12 
367 dalību uzsākuši 2010.gada 3.ceturksnī.  

2) NVA bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā 
reģistrētas bezdarbnieku vēlmes dalībai pasākumā, veikta mērķa grupas 
bezdarbnieku atlase un iesaistīšana pasākumā. 2010.gada 3.ceturksnī par 4,4% 
samazinājās bezdarbnieku skaits, kas ir izteikuši vēlmi piedalīties pasākumā un 
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gaida rindā. 2010. gada 30.septembrī vēlmi, tai skaitā atkārtotu pēc dalības 
pasākumā pabeigšanas, iesaistīties pasākumā bija izteikuši 46 437 bezdarbnieki.  

3) NVA fili āļu koordinējošie eksperti 2010.gada 3.ceturksnī veikuši 106 pārbaudes 
darba praktizēšanas vietās un pārbaudītas 3 077 darba praktizēšanas vietas. No 
aptaujātajiem 2 310 bezdarbniekiem 98% - apmierināti, bet 2% - daļēji 
apmierināti ar darba praktizēšanas pasākumu.  

4) Valsts darba inspekcija veica 31 pārbaudi (754 pasākuma dalībnieki), trīs no 
tām tika veiktas kopā ar NVA speciālistiem. Konstatējot pārkāpumus darba 
aizsardzības jomā, Valsts darba inspekcijas amatpersonas 2010.gada 3.ceturksnī 
izsniegušas 20 rīkojumus pašvaldībām pārkāpumu novēršanai. Biežāk 
konstatētie pārkāpumi ir risku novērtējuma neveikšana darba praktizēšanas 
vietās un bezdarbnieku neiepazīstināšana ar risku novērtējumu, tāpat vairākās 
pašvaldībās nebija norīkots apmācīts darba aizsardzības speciālists. 

 
Lai novērstu situāciju, ka bezdarbnieks atsakās no piedāvātas dalības pasākumā, 
kurā pats ir izteicis vēlmi piedalīties, sagatavots grozījumu projekts 2009.gada 
18.jūnija NVA iekšējā normatīvā aktā „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
reģistrācijas kārtība” iesniegšanai Labklājības ministrijai saskaņošanai, iestrādājot 
nosacījumu, ka bezdarbniekam ir pienākums piedalīties piedāvātajā pasākumā, ja 
viņa vēlme ir reģistrēta informācijas sistēmā NVA Bezdarbnieku uzskates un 
reģistrēto vakanču informācijas sistēmā. Vienlaikus finanšu apguve tiek pastāvīgi 
kontrolēta un, veidojoties finanšu atlikumiem, tiek pārplānota darba praktizēšanas 
vietu izveide pa mēnešiem. Lai apgūtu projekta īstenošanas laikā radušos finanšu 
atlikumus, Labklājības ministrija sagatavojusi Eiropas Sociālā Fonda projekta 
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai” grozījumus, plānojot palielināt projekta rezultatīvo rādītāju 
2010.gadā par 905 darba praktizēšanas vietām. 
 

Finansējuma apguve (1.1.attēls) 

Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 8 173 526 latu 
apmērā, līdz ar to nodrošināta plānoto finanšu līdzekļu apguve. 

2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos veiktas valsts budžeta izmaksas 18 052 677 
latu apmērā jeb 66,4% no 2010.gadam paredzētā finansējuma.  
 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Nodrošinot pasākuma īstenošanu 2010.gadā, 2010.gada 25.oktobrī ir apstiprināti 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” grozījumi, saskaņā ar kuriem ir 
veikta finansējuma 537 000 latu apmērā pārdale uz 2010.gadu no pārejošo 
pasākuma aktivitāšu apmaksai 2011.gadā plānotā finansējuma, kopumā palielinot 
2010.gadā pieejamo finansējumu līdz 27 184 308 latiem.  

Pasākuma īstenošana notiek saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un tiek prognozēts, 
ka viss 2010.gadā plānotais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā. 
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1.1.attēls 
Finansējuma apguve labklāj ības jomā (milj. LVL) 
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2. Izglītības jomas pasākumi 
2.1. Izglītības nodrošināšana bērniem 5-6 gadu vecumā 
 
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par pasākuma ieviešanu, kas paredz 
nodrošināt izglītības piedāvājumu bērniem 5 un 6 gadu vecumā, pilnveidojot 
pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartus un programmas 
atbilstoši bērnu vecumposmam un veicot darba samaksu 5-6 gadīgo apmācībā 
nodarbinātajiem pedagogiem.  

Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes: 

1) Līdz 2010.gada 3.ceturkšņa beigām ir pabeigts darbs pie 15 mācību priekšmetu 
standartu projektiem un 18 mācību priekšmetu programmu paraugu pilnveides 
atbilstoši 6-11 gadīgu bērnu vecumposmam atbilstoši ekspertu iesniegtajiem 
ieteikumiem. Minētās izstrādes tiek rediģētas un maketētas ievietošanai 
Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. Uzsākta sešgadīgo izglītojamo 
integrētās mācību programmas aprobācija 22 izglītības iestādēs. Minētās 
iestādes nodrošinātas ar aprobācijai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Ir 
izstrādāta un aprobēta daļa no pedagogu profesionālās pilnveides kursu 
programmas. Notikušas speciālistu un ekspertu vizītes aprobācijas skolās, 
tiekoties ar pedagogiem un bērnu vecākiem.  

2) Nodrošināta darba samaksa no valsts budžeta līdzekļiem pašvaldību 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kas nodarbināti 5-6 gadīgo bērnu 
izglītošanā. Atskaites periodā izglītības procesā iesaistīti 93% piecgadīgie bērni 
un 94% no sešgadīgajiem bērniem. Izvērtējot izglītības iestāžu, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas neapmeklētības iemeslus, Izglītības un 
zinātnes ministrija uzskata, ka aptuveni 6% obligātā izglītības vecuma 
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sešgadīgo bērnu izglītības iestādēs neapgūst pirmsskolas izglītības programmas, 
jo daļa šo bērnu vecāku saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 22.pantu 
pirmsskolas izglītības programmu īsteno ģimenē, kā arī daļa bērnu kopā ar 
vecākiem ir izbraukuši no Latvijas. 

 
Finansējuma apguve (1.2.attēls) 

Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas izmaksas 1 599 572 latu apmērā, no 
tiem 1 540 000 lati tika izmaksāti pašvaldībām pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 
gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai, bet 59 572 lati 
mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveidei.  

2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos veiktas valsts budžeta izmaksas 9 356 941 latu 
apmērā jeb 74% no 2010.gadā plānotā finansējuma, tai skaitā pedagogu darba 
samaksai 9 242 525 latu apmērā un mācību priekšmetu un standartu projektu un 
programmu paraugu pilnveidei 114 416 latu apmērā. 
 
Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Ņemot vērā, ka pilotprojektu „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas 
ieviešanas aprobācija” paredzēts īstenot laika periodā līdz 2011.gada 31.jūlijam, 
kad tiks izvērtēta mācību līdzekļu projektu kvalitāte, kā arī veikta aprobējamo 
materiālu pilnveide un nepieciešamo mācību līdzekļu izdošana, līdz ar to pedagogu 
profesionālās pilnveides programmu īstenošana ir jāveic pēc aprobācijas procesa, 
tas ir 2011.gadā. Atbilstoši pasākuma ieviešanas laika grafikā veiktajām izmaiņām 
2010.gadā pasākuma ietvaros paredzētais finansējums 363 703 latu apmērā saskaņā 
ar MK rīkojumu Nr.520 tika novirzīts finansējuma pārdalei Stratēģijas ietvaros 
labklājības pasākumu finansēšanai 2010.gadā. Līdz ar to pasākumam pieejamais 
finansējums 2010.gadā sastāda 12 573 297 latus, kas atbilstoši Izglītības un 
zinātnes ministrijas sniegtajām prognozēm tiks apgūts pilnā apmērā. 
 
2.2. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no 

apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas (reorganizētas) izglītības reformas 
rezultātā 

 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atbildīga un Izglītības un 
zinātnes ministrija ir līdzatbildīga par pasākuma ieviešanu, kā ietvaros pašvaldībām 
tiek kompensēti transporta izdevumi, kas radušies organizējot skolēnu 
pārvadājumus teritorijās, kurās slēgtas vai reorganizētas skolas, kā arī paredzēta 
autobusu iegāde tām pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai, kur skolas ir slēgtas vai 
reorganizētas izglītības reformas rezultātā. 

Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes: 

1) Nodrošināta izdevumu kompensēšana pašvaldībām par veiktajiem skolēnu 
pārvadājumiem: 
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- Jūnija mēnesī saņemti 18 pašvaldību pārskati par faktiskajiem skolēnu 
pārvadāšanas izdevumiem un jūlij ā par jūnija mēnesi izmaksāta 
kompensācija pašvaldībām par 9. un 12. klašu skolēnu pārvadājumiem, 
kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem 
Nr.119  „Noteikumi par 2009./2010. mācību gada un mācību semestru 
sākuma un beigu laiku” mācību gads noslēdzas 11. un 18.jūnijā. Kopumā 
9. un 12.klases, kas reorganizētas vai likvidētas sākot ar 2009.gada 
29.maiju, ir 38 pašvaldībās, no tām pārskatus par braukšanas izdevumiem 
jūnijā iesniedza 17 pašvaldības ar kopējo skolēnu skaitu – 199, savukārt 
viena pašvaldība iesniedza pārskatu par 30 skolēnu pārvadāšanu maija 
mēnesī. 

- 2010.gada 3.ceturksnī kompensāciju saņēmušo skolēnu skaits ir 229, kas 
sastāda 8,09% no pašvaldību pārskatos norādītā kopējā reorganizēto un 
likvidēto skolu skolēnu skaita - 2829. Ceļā līdz izglītības iestādei (vienā 
virzienā) ilgāk par 60 minūtēm 2010.gada 3.ceturksnī nav pavadījis 
neviens skolēns.  

2) Nodrošināta finansējuma piešķiršana pašvaldībām autobusu iegādei skolēnu 
pārvadāšanai: 

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.446 „Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.446), kas paredz no valsts 
pamatbudžeta programmas 29.00.00. „Sociālās drošības tīkla pasākumu 
īstenošana” piešķirt finansējumu par kopējo summu 2 590 000 latu 
apmērā 42 novadu pašvaldībām 74 autobusu iegādei skolēnu nogādāšanai 
skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas vai reorganizētas 
izglītības sistēmas strukturālo reformu rezultātā, 2010.gada augustā 
noslēgtas vienošanās ar 42 novadu pašvaldībām par valsts budžeta 
līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma nosacījumiem. 2010.gada 5.augustā 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra organizēja semināru, lai informētu 
novadu pašvaldības par vienošanās nosacījumiem un sniegtu ieteikumus 
atklāta konkursa nolikuma sagatavošanā. 

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumu Nr.539 
„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai” tika paplašināts atbalstāmo pašvaldību loks 
un paredzēts piešķirt finansējumu tām pašvaldībām, kurām sabiedriskais 
transports nenodrošina skolēnu nokļūšanu līdz skolai vai esošais autobuss 
skolēnu pārvadāšanai ir nolietots. Kopā tika piešķirts finansējums 
875 000 latu apmērā 20 novadu pašvaldībām 25 autobusu iegādei, un 
2010.gada septembrī noslēgtas vienošanās ar 20 novadu pašvaldībām par 
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma nosacījumiem. 
2010.gada 9.septembrī Valsts reģionālās attīstības aģentūra organizēja 
semināru, lai informētu novadu pašvaldības par vienošanās nosacījumiem 
un sniegtu ieteikumus atklāta konkursa nolikuma sagatavošanā.   
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Finansējuma apguve (1.2.attēls) 

Pasākuma ietvaros 2010.gada 3.ceturksnī veiktas valsts budžeta izmaksas 2 983 
latu apmērā, pašvaldības nodrošinājušas finansējumu 5 016 latu apmērā, kas ietver 
faktiski veiktās izmaksas par skolēnu pārvadāšanu. 

2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos veiktas valsts budžeta izmaksas 228 559 latu 
apmērā, kas sastāda 31,8 % no 2010.gadā plānotā finansējuma transporta izdevumu 
kompensēšanai.  

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Stratēģijas ietvaros 2010.gadā pasākumam tika paredzēts finansējums 5 862 542 
latu apmērā, tai skaitā skolēnu pārvadāšanai nepieciešamo autobusu iegādei 
5 144 040 latu apmērā un 718 502 latu apmērā transporta izdevumu 
kompensēšanai. Ņemot vērā, ka skolēnu autobusu iegādei nepieciešamais 
finansējums tika precizēts, tad pasākuma ietvaros 2010.gadā veidojās finansējuma 
pārpalikums 1 679 040 latu apmērā, bet nepieciešamais finansējums sastādīja 
3 465 000 latu. Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.520 līdzekļi, kas nebija nepieciešami 
pasākuma ieviešanai, tika novirzīti finansējuma pārdalei Stratēģijas ietvaros 
pārvadājumu (transporta) un labklājības jomas pasākumu finansēšanai 2010.gadā. 
Līdz ar to pasākumam „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai 
skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas (reorganizētas) izglītības 
reformas rezultātā” pieejamais finansējums 2010.gadā sastāda 4 183 502 latus. 

Skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu iegāde notiks 2010.gada 4.ceturksnī, 
tomēr tiek prognozēts, ka saskaņā ar MK rīkojumu Nr.446 apstiprināto skolēnu 
autobusu iegādei paredzētais finansējums 2010.gada ietvaros netiks apgūts 455 000 
latu apmērā, jo vairākām pašvaldībām izsludinātā iepirkuma procedūra skolēnu 
autobusu iegādei  ir beigusies bez rezultātiem (nav pieteicies neviens pretendents 
vai iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs) un nepieciešams sludināt jaunu 
iepirkumu, bet par atsevišķu pašvaldību  iepirkuma procedūras lēmumiem  ir 
iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kā rezultātā iepirkuma procedūru 
nebūs iespējams pabeigt līdz MK rīkojumā Nr.446 noteiktajam termiņam un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūrai nebūs pamatojuma pasākumam pieejamā 
finansējuma pārskaitījumam konkrētajām pašvaldībām. Lai saskaņā ar Stratēģijā 
noteikto nodrošinātu skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu iegādi pašvaldībām, 
iepriekš minētais finansējums pasākuma īstenošanai būs nepieciešams 2011.gadā.  

Savukārt ņemot vērā kopējo pašvaldību norādīto reorganizēto un likvidēto skolu 
skolēnu skaitu, mācību dienu skaitu 2010.gada 4.ceturksnī, kā arī līdz šim 
izmaksāto kompensāciju apmēru uz vienu skolēnu, tiek prognozēts, ka 2010.gada 
4.ceturksnī transporta izdevumu kompensēšanai tiks izmaksāts valsts budžeta 
finansējums   210 046 latu apmērā, kopā 2010.gadā apgūstot finansējumu 438 605 
latu apmērā. Līdz ar to 2010.gadā pasākuma ietvaros tiek prognozēts finansējuma 
pārpalikums 279 897 latu apmērā.  
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Kopā pasākuma ietvaros 2010.gadā tiek prognozēta finansējuma neapguve 734 897 
latu apmērā. 

 

 

 

1.2.attēls 
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3.Veselības aprūpes jomas pasākumi  (atbildīgā institūcija Veselības ministrija)  
 
Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotajiem, kā arī 
turpinot veselības nozares reformēšanu un attīstot efektīvākus veselības aprūpes 
pakalpojumus, Veselības ministrija veica Stratēģijas ietvaros piešķirto līdzekļu 
izvērtējumu un ierosināja izmaņas veselības aprūpes jomas pasākumos. Stratēģijā 
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros paredzēts paplašināt Stratēģijā ietvertos 
veselības aprūpes pasākumus, kā arī ietvert divus jaunus pasākumus – ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) ieviešana un 
dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana. Iepriekš minētās izmaiņas Stratēģijā 
tika apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010.gada 18.augusta rīkojumu Nr.490 „Par 
Sociālās drošības tīkla stratēģiju” (turpmāk – MK rīkojums Nr.490).  
 
3.1. Kompensācijas mehānisma izveide personām noteiktās pacientu iemaksas 

segšanai  

Pasākuma ietvaros tiek kompensēta gan pacientu iemaksa trūcīgām personām un 
personām ar zemiem ienākumiem, gan viss pacientam nepieciešamais pakalpojums, 
tādējādi nodrošinot veselības aprūpes pieejamību un personas savlaicīgu vēršanos 
ārstniecības iestādē.  
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Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, 
atbilstoši MK rīkojumā Nr.490 veiktajām izmaiņām, Stratēģijā sākot ar 2010.gada 
3.ceturksni tiek kompensēta ne tikai pacienta iemaksa un līdzmaksājums personām 
ar zemiem ienākumiem, bet arī viss pacientam nepieciešamais pakalpojums, kā arī 
veikta finansējuma pārdale, palielinot pasākumam „Kompensācijas mehānisma 
izveide personām noteiktās pacientu iemaksas segšanai” 2010.gadā paredzēto 
finansējumu. 

Atskaites periodā pacienta iemaksa kompensēta 129 714 ambulatoro apmeklējumu 
gadījumos un 6 385 hospitalizācijas gadījumos. Kopā 2010.gadā līdz 
30.septembrim pacienta iemaksas no Stratēģijas līdzekļiem kompensētas 291 036 
ambulatoro apmeklējumu un 15 698 hospitalizāciju gadījumos.  

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros atskaites periodā ārstniecības iestādēm veiktas valsts budžeta 
izmaksas 3 985 460 latu apmērā.   

2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos veiktas valsts budžeta izmaksas 5 265 393 
latu apmērā jeb 66% no 2010.gadā plānotā finansējuma, tai skaitā 50% no 
2010.gada ietvaros plānotā finansējuma apgūti 2010.gada 3.ceturksnī, kas 
skaidrojams ar  to, ka pasākuma ietvaros tagad tiek veikta arī pamatpakalpojuma 
apmaksa, kā arī ar ambulatoro apmeklējumu un hospitalizācijas gadījumu skaita 
palielināšanos pārskata periodā.  

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Pasākumam paredzētais finansējums visam gadam ir nepietiekams, jo palielinoties 
ambulatoro apmeklējumu un stacionēšanas gadījumu skaitam trešajā ceturksnī 
salīdzinot ar pirmo un otro ceturksni, finansējuma izlietojums pasākumam par 
pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensāciju un pamatpakalpojuma apmaksu 
ir lielāks kā tika plānots. Līdz ar to Veselības ministrija ir ierosinājusi veikt 
izmaiņas Stratēģijā, veicot pārdali Stratēģijā veselības aprūpes jomai paredzētā 
finansējumu ietvaros, novirzot pasākuma īstenošanai papildu finansējumu  
1 173 490 latu apmērā.  

 
3.2. Zāļu kompensēšana pacientiem 100% apmērā 

Pasākuma ietvaros tiek nodrošināta pacienta līdzmaksājuma segšana trūcīgajām 
personām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz 120 latus, iegādājoties zāles 
kompensācijas sistēmas ietvaros. 

Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas 
analīzi par 2010.gada 1.pusgadu, veica finansējuma pārdali veselības aprūpes 
jomas ietvaros un atbilstoši MK rīkojumā Nr.490 noteiktajam pasākumam „Zāļu 
kompensēšana pacientiem 100% apmērā” ir samazināts 2010.gadā paredzētais 
finansējums. 
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2010.gada 3.ceturksnī zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju 
100% apmērā no Stratēģijas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem saņēmušas 6 530 
personas. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 890 263 latu 
apmērā. Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim pasākuma ietvaros apgūts 
finansējums 1 827 555 lati jeb 63% no 2010.gada paredzētajiem līdzekļiem. 

Salīdzinājumā ar 2010.gada 2.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma 
nodrošināšanai pieaudzis par 27%, ko var skaidrot ar informētības līmeņa 
palielināšanos gan ārstniecības personu, gan pacientu vidū. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Pasākuma ietvaros finansējuma izlietojums, pieaugot ārstniecības personu un 
pacientu informētībai, palielinās katru ceturksni salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni (238 209 lati – 1.ceturksnī , 699 083 lati – 2.ceturksnī un 890 263 lati – 
3.ceturksnī). Saglabājoties esošajai tendencei, kā arī ņemot vērā to, ka 
kompensējamo zāļu patēriņš gada pēdējā ceturksnī vienmēr palielinās (veselības 
aprūpes sistēmā novērojamā sezonalitāte), šī gada pēdējā ceturksnī zāļu 
kompensācijai nepieciešamo līdzekļu apjoms Stratēģijas ietvaros sasniegs 
1 046 622 latus, tādējādi kopā 2010.gadā nodrošinot finansējuma apguvi 2 874 177 
latu apmērā. Līdz ar to pasākuma ietvaros veidojas finansējuma pārpalikums 
12 022 latu apmērā. 
 
3.3.  Kompensācijas mehānisma izveide pacientu viesnīcas izdevumu segšanai 

(uzturēšanās „slimnīcu viesnīcās”) 

Pasākuma ietvaros trūcīgām personām un personām ar zemiem ienākumiem tiek 
kompensēta slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa (pacientam paliekot pa 
nakti ārstniecības iestādē, netiek nodrošināta ārstniecības personu uzraudzība). 
Tādējādi pacientam pieejama ārstniecība, kuru no valsts budžeta līdzekļiem 
nodrošina ambulatori nevis stacionāri. 

Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas 
analīzi par 2010.gada 1.pusgadu, veica finansējuma pārdali veselības aprūpes 
jomas ietvaros un atbilstoši MK rīkojumā Nr.490 noteiktajam tika samazināts 
pasākumam 2010.gadā paredzētais finansējums. 

2010.gada 3.ceturksnī kopumā „slimnīcu viesnīcās” uzturējušies 1 836 pacienti, 
kuriem kompensētas uzturēšanās izmaksas, kopā līdz 2010.gada 30.septembrim –  
3 687 pacienti. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 128 526 latu 
apmērā. 
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Salīdzinājumā ar 2010.gada 2.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma 
nodrošināšanai 3.ceturksnī ir palielinājies un no plānotā gada finansējuma līdz 
2010.gada 30.septembrim ir izlietots finansējums 280 181 latu apmērā jeb 97%. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Pasākumam paredzētais finansējums visam gadam ir nepietiekams, jo palielinoties 
ambulatoro apmeklējumu un stacionēšanas gadījumu skaitam trešajā ceturksnī 
salīdzinot ar pirmo un otro ceturksni, finansējuma izlietojums pasākumam par 
pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensāciju un pamatpakalpojuma 
apmaksu, ir lielāks kā tika plānots. Līdz ar to Veselības ministrija ir ierosinājusi 
veikt izmaiņas Stratēģijā, veicot pārdali veselības aprūpes jomai paredzētā 
finansējumu ietvaros un novirzot pasākuma īstenošanai papildu finansējumu  
212 645 latu apmērā. 
 
3.4.  Mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām 

Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt hroniski slimo pacientu mājas aprūpi, tā 
samazinot nepieciešamību pēc stacionāra pakalpojumiem. No Stratēģijas 
līdzekļiem mājas aprūpes pakalpojumi tiek apmaksāti visiem pacientiem, ne tikai 
personām ar zemiem ienākumiem. 

Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas 
analīzi par 2010.gada 1.pusgadu, veica finansējuma pārdali veselības aprūpes 
jomas ietvaros un atbilstoši MK rīkojumam Nr.490 pasākumam ir samazināts 
2010.gadā paredzētais finansējums. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 426 458 latu 
apmērā.  

Salīdzinājumā ar 2010.gada 2.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma 
nodrošināšanai palielinājies, kas skaidrojams ar pakalpojuma saņēmēju loka 
paplašināšanu. 2010.gada 3.ceturksnī ir izlietoti 48% no visam gadam paredzētā 
finansējuma. Kopā līdz 2010.gada 30.septembrim pasākuma ietvaros ir izlietots 
valsts budžeta finansējums 448 996 latu apmērā jeb 51%  no 2010.gadam plānotā 
finansējuma. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Palielinoties mājas aprūpes vizīšu skaitam trešajā ceturksnī ir palielinājies arī 
finansējuma izlietojums pasākumam „Mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar 
smagām slimībām”, tomēr, prognozējot finansējuma izlietojumu 2010.gada 
4.ceturksnī, paredzams, ka pasākuma ietvaros netiks apgūts finansējums 5 273 latu 
apmērā. 

3.5. Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana pacientiem ar garīgām slimībām, 
samazinot gultu skaitu, attīstot aprūpi dienas centros 
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Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas 
iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo garīgās veselības aprūpi, palielinot ģimenes 
ārstu lomu, un rodot iespēju pacientiem ar garīgās veselības problēmām 
nepieciešamo aprūpi saņemt maksimāli tuvu dzīvesvietai, kā arī iekļaujot pacientus 
sabiedrībā. Atbilstoši izmaiņām Stratēģijā (MK rīkojums Nr.490) no Stratēģijas 
līdzekļiem tiek apmaksāta visu psihiatrisko pacientu ambulatorā aprūpe, ne tikai 
personām ar zemiem ienākumiem. 

Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas 
analīzi par 2010.gada 1.pusgadu, veica finansējuma pārdali veselības aprūpes 
jomas ietvaros un atbilstoši MK rīkojumam Nr.490 pasākumam ir samazināts 
2010.gadā paredzētais finansējums. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 119 712 latu 
apmērā.  

Salīdzinājumā ar 2010.gada 2.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma 
nodrošināšanai ievērojami palielinājies, kas skaidrojams ar pakalpojuma saņēmēju 
loka paplašināšanu. Kopā līdz 2010.gada 30.septembrim pasākuma ietvaros apgūts 
finansējums 142 426 latu apmērā, kas ievērojami pārsniedz gadam plānoto 
finansējumu (par 317%). 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Ņemot vērā pasākuma ieviešanas gaitu, Veselības ministrija plāno, ka pasākuma 
nodrošināšanai 2010.gada 4.ceturksnī nepieciešamie līdzekļi sastāda 132 976 latus. 
Līdz ar to Veselības ministrija ir ierosinājusi veikt izmaiņas Stratēģijā, veicot 
pārdali veselības aprūpes jomai paredzētā finansējumu ietvaros un novirzot 
pasākuma īstenošanai papildu finansējumu  230 535 latu apmērā. 
 
3.6. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot 

ģimenes ārsta praksei otru māsu 

 
Ģimenes ārstu praksēm tiek piesaistīta otra māsa. Otra māsa aicinās pacientus uz 
profilaktiskajām apskatēm, izglītos ģimenes ārsta pacientus par veselīgu dzīves 
veidu, fiziskajām aktivitātēm, nodrošinās hronisko pacientu aprūpi un izglītošanu 
(apmācību) ģimenes ārsta praksē, kā arī apzinās pie ģimenes ārsta reģistrētos 
trūcīgos pacientus. 

Atbilstoši izmaiņām Stratēģijā (MK rīkojumam Nr.490) no Stratēģijas līdzekļiem 
otra māsa tiek piesaistīta visām ģimenes ārstu praksēm, ne tikai ārpus pilsētām 
esošajām ģimenes ārsta praksēm. Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta sēdē tika 
apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos 
Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, svītrojot 
nosacījumu, ka otra māsa piesaistāma tikai tām ģimenes ārstu praksēm, kuru 
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darbības pamatteritorija nav republikas pilsētā, kā arī noteikts, ka māsas vai ārsta 
palīga pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā. 

Līdz 2010.gada 30.septembrim ģimenes ārstu komandas paplašināšanai piesaistītas 
142 māsas. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 275 884 latu 
apmērā. 

Salīdzinājumā ar 2010.gada 2.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma 
nodrošināšanai 2010.gada 3.ceturksnī ir palielinājies par 7%. Tomēr finansējuma 
izlietojums līdz 2010.gada 30.septembrim joprojām vērtējams kā nepietiekams, jo 
no plānotā gada finansējuma līdz 2010.gada 30.septembrim ir izlietoti līdzekļi 
703 133 latu apmērā jeb 23% no 2010.gadam plānotajiem līdzekļiem, kas 
skaidrojams ar ģimenes ārstu pārāk lēno iesaistīšanos ģimenes ārsta praksēs un 
primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībā. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Veselības ministrijas prognozē, ka pasākuma ietvaros 2010.gada pēdējā ceturksnī 
finanšu izlietojums salīdzinājumā ar 2010.gada trešo ceturksni palielināsies, jo tiek 
prognozēts, ka 2010.gada 4.ceturksnī ģimenes ārstu praksēs nodarbināto māsu 
skaits palielināsies, ņemot vērā to, ka sākot ar 2010.gada otro pusgadu māsas var 
piesaistīt arī tām ģimenes ārstu praksēm, kuru darbības pamatteritorija ir republikas 
pilsētas un republikas pilsētās ir lielāks ārstniecības personu skaits, jo īpaši Rīgā, kā 
arī to, ka ģimenes ārsta praksē strādājošai māsai ir noteikts patstāvīgs pacientu 
pieņemšanas laiks, bez ģimenes ārsta klātbūtnes – divas stundas dienā. Tādejādi ir 
atcelts ģimenes ārstus atturošais  nosacījums pieņemt darbā otru māsu, kas prasīja 
ģimenes ārstam pagarināt pacientu pieņemšanas laiku par divām stundām. Tomēr, 
pasākuma ietvaros tiek prognozēta finansējuma neapguve 2 025 899 latu apmērā, 
kas tiks novirzīta citu veselības aprūpes jomas pasākumu īstenošanai. 
 
3.7. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) 

ieviešana 

Atbilstoši veiktajām izmaiņām Stratēģijā (MK rīkojums Nr.490) veselības aprūpes 
joma ir papildināta ar jaunu pasākumu - ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa  
ieviešana. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis darbosies vakara un nakts stundās, 
kā arī brīvdienās. Šāda tālruņa ieviešana dos iespēju pacientam pēc ģimenes ārsta 
darba laika iegūt sev nepieciešamo medicīnisko konsultāciju akūtu saslimšanu un 
hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumā. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākumam 2010.gada 3.un 4.ceturksnim finansējums nav paredzēts. Atbilstoši 
Stratēģijā noteiktajam pasākuma ieviešana un finansējuma apguve tiks uzsākta 
2011.gadā. 
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3.8. Dienas stacionāra pakalpojuma nodrošināšana 
 
Atbilstoši izmaiņām Stratēģijā, sākot ar 2010.gada 3.ceturksni no Stratēģijas 
līdzekļiem tiek apmaksāti dienas stacionāros sniegtie veselības aprūpes 
pakalpojumi. Pacientiem, kuriem nepieciešams saņemt diagnostiskos izmeklējumus 
un ķirurģiska un terapeitiska rakstura ārstēšanu bez ievietošanas slimnīcā un bez 24 
stundu ārstniecības personu uzraudzības, veselības aprūpe tiek nodrošināta dienas 
stacionārā. Attīstot dienas stacionāru pakalpojumus ir iespējams samazināt 
ārstēšanas laiku stacionāros un kopējo hospitalizācijas skaitu. Pacienti, kuriem nav 
trūcīgas vai personas ar ienākumiem līdz 120 vai 150 latiem, maksā pacienta 
iemaksu. 

Finansējuma apguve (1.3.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas valsts budžeta izmaksas 4 617 652 latu 
apmērā.  

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Pasākuma ietvaros trešajā ceturksnī ir izlietots 51% no visam gadam paredzētā 
finansējuma un dienas stacionārā veikto aktivitāšu apjoms ir lielāks kā sākotnēji 
tika plānots. Līdz ar to Veselības ministrija ir ierosinājusi veikt izmaiņas Stratēģijā, 
veicot pārdali veselības aprūpes jomai paredzētā finansējumu ietvaros un novirzot 
pasākuma īstenošanai papildu finansējumu  218 688 latu apmērā. 
 

1.3.attēls 
Finansējuma apguve veselības aprūpes jomā (milj. LVL) 
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4. Pārvadājumu (transporta) jomas pasākums (atbildīgā institūcija Satiksmes 
ministrija) 

 
4.1 Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā  
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Pasākuma ietvaros 2010.gadā tiek nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi 
noteiktām pasažieru kategorijām, kompensējot sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem radītos zaudējumus.  

Ņemot vērā, ka pēc 2010.gada 1.pusgada tika konstatēts, ka Stratēģijā paredzētie 
līdzekļi pasākuma īstenošanai 2010.gadā ir nepietiekami, Satiksmes ministrija 
iesniedza Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā informāciju un 
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības darba grupas 2010.gada 5.augusta sanāksmē tika 
pieņemts lēmums par pārvadājumu (transporta) jomai papildu nepieciešamā 
finansējuma apmēru un pieprasījuma virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdē tika atbalstīts iesniegtais pieprasījums 
un saskaņā ar MK rīkojumu Nr.520 Stratēģijā tika palielināts plānotais finansējums  
2010.gadam, paredzot papildu līdzekļus 856 137 latu apmērā pasākuma 
īstenošanai. 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes: 

1) Lai noteiktu zaudējumu apjomu, kas radies par personu ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem pārvadāšanu, katru mēnesi tiek apkopota informācija, kuru 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji iegūst no kases aparātos vai kases 
sistēmās reģistrētajiem darījumiem, t.i. izsniegtajām biļetēm. Pasažieriem, 
kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piemērojami braukšanas maksas 
atvieglojumi, tiek izsniegtas biļetes ar piemērotu atlaidi – 100% apmērā, un 
saskaņā ar kases aparātos vai kases sistēmās reģistrētajiem darījumiem ir iespēja 
konstatēt nesaņemto ieņēmumu daļu jeb radītos zaudējumus atkarībā no 
pasažiera izvēlētā braukšanas attāluma. 

2) 2010.gada 3.ceturksnī kopā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos ir pārvadāti 15 012 306 pasažieri. Savukārt personas ar 
braukšanas maksas atvieglojumiem – 2 088 041, tai skaitā: 

- pirmsskolas vecuma bērni - 505 018;  
- bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni - 201 716;  
- I un II grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada I grupas 

invalīdu vai bērnu invalīdu - 1 214 913;  
- politiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki 

- 166 394. 
Līdz 2010.gada 30.septembrim kopējais pārvadāto pasažieru, kam piemērojami 
braukšanas maksas atvieglojumi ar atlaidi 100% apmērā, īpatsvars kopējos 
pārvadātajos pasažieros reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos ar 
autobusiem ir 16,53%, reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos pa 
dzelzceļu – 14,06% un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos – 12,2%.  
Salīdzinot 3.ceturkšņa datus ar 2.ceturkšņa rezultātiem ir secināms, ka kopējais 
pasažieru skaits ir pieaudzis par 3,6%, bet pasažieru ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem skaits par 11,11%. 

Kopumā ar 2010.gada 3.ceturksnī paredzēto finansējumu ir segti 73,7% zaudējumu.  
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Aptaujājot pārvadātājus, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus 
reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos ar autobusiem, par 
problēmjautājumiem saistībā ar pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem 
pārvadāšanu, pārvadātāji, veicot biļešu izsniegšanu un kontroli, ir veikuši šādus 
novērojumus: 

- pasažieri uzrāda „prasmīgi viltotu” apliecību; 
- pasažieri uzrāda apliecības atvieglojumu saņemšanai ar beigušos 

derīguma termiņu; 
- pasažieri, kas izmanto viena veida braukšanas atvieglojumus, uzrāda 

dažādu veidu apliecības; 
- fotogrāfijas apliecībās bieži ir sliktas kvalitātes un neatbilst personai, kas 

to uzrāda; 
- pasažieri uzrāda nevis apliecību, bet tās kopiju; 
- pirmās grupas invalīdu un bērnu invalīdu pavadoņi iekāpj un/vai izkāpj 

citā pieturā. 

Analizējot 2010.gada 3.ceturkšņa rezultātus, ir konstatēts, ka 3.ceturksnī saglabājās 
straujš zaudējumu pieaugums par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 
pārvadāšanu. Sevišķi liels pasažieru pieaugums ir vērojams reģionālajos 
starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu, kur liela daļa pasažieru, ņemot vērā 
karstos vasaras mēnešus (jūlijs, augusts), ir pārvietojušās uz kūrortpilsētām – 
Jūrmala, Saulkrasti. Tā piemēram, pārvadāto pirmsskolas vecuma bērnu skaits, ja 
salīdzina 3.ceturkšņa datus ar 2.ceturkšņa datiem, ir pieaudzis par 57%, tādējādi arī 
palielinot par 49% jeb 73 tūkst. latu zaudējumu apmēru. 

Attiecībā uz pārējo pasažieru kategoriju pārvadāšanu gan reģionālajos vietējās, gan 
reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos šāds kardināls pieaugums nav 
vērojams, bet tomēr tiek saglabāti pieauguma tempi. Piemēram, pārvadāto I un II 
grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai 
bērnu invalīdu, skaita pieaugums vidēji saglabājas līdz 6% mēnesī. Minētās 
tendences ir skaidrojamas ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto 
informāciju, saskaņā ar kuru 2010.gadā reģistrēto I un II grupas invalīdu 
pieaugums, ja salīdzina 2010.gada deviņus mēnešus ar 2009.gada deviņiem 
mēnešiem, vidēji sasniedz 30%.  

Finansējuma apguve (1.4.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā izmaksāts valsts budžeta finansējums 1 555 
666 latu apmērā.  

Kopā 2010.gada pirmajos trijos ceturkšņos izmaksāti valsts budžeta līdzekļi 
4 551 332 latu apmērā jeb 65% no 2010.gadā paredzētā finansējuma. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Izmaksātais finansējums līdz 2010.gada 30.septembrim sedz pārvadātājiem radītos 
zaudējumus 81,37% apmērā. Līdz ar to kopējais nesegtais zaudējumu apmērs 
deviņos mēnešos ir 1 042 009 lati, bet 3.ceturksnī 553 768 lati. 
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Līdz ar to ir secināms, ka ar pasākumam paredzētajiem līdzekļiem iespējams 
nodrošināt tikai 82% no nesegto zaudējumu apmēra, un, lai segtu visus zaudējumus 
pasākuma īstenošanai vēl papildus ir nepieciešami 469 870 lati. 
 
4.2. Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem par invalīdu pārvadāšanu republikas pilsētās 
 
Pasākuma ietvaros sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem tiek kompensēti 
zaudējumi, kas radušies, pārvadājot I un II grupas invalīdus, bērnus invalīdus un 
personas, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, republikas pilsētas 
nozīmes maršrutos.  

Pasākuma ieviešana un uzraudzība notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 
11.decembra noteikumos Nr.843 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
un izmantošanas kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumos 
Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” noteikto kārtību. 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes: 

1) Lai noteiktu finansējuma apmēru, pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta 
pakalpojumus republikas pilsētās, pamatā no 2010.gada 1.janvāra, ir uzsākuši I 
un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kas pavada I grupas invalīdu 
un bērnu invalīdu, uzskaiti. Līdz ar to tiek uzskaitīts katrs minēto personu 
braucienu skaits. Republikas pilsētās braucienu skaits tiek noteikts, izdodot 
pasažieriem (invalīdiem) numurētas vienreizējās braukšanas biļetes ar 100% 
atlaidi, bet Jelgavas pašvaldības pārvadātājs veic regulāru pārvadāto pasažieru 
(braucienu skaita) uzskaiti ar pasažieru plūsmas apsekošanu. Pārvadātāji arī ir 
izveidojuši iekšējo atskaišu sistēmu, lai konstatētu vienreizējo braukšanas biļešu 
ar 100% atlaidi izlietojumu un kontroli. Rīgas pilsētā, kur ir ieviesta e-talona 
sistēma pasažieru reģistrēšanai, I un II grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem 
un personai, kas pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu, uz 2010.gada 
30.septembri ir piešķirtas 9 170 viedkartes, kas ļauj pārvadātājam veikt katra 
pasažiera brauciena uzskaiti. 

2) Ievērojot to, ka finansējums, lai kompensētu sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem zaudējumus, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un 
personas, kas pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez 
maksas republikas pilsētu pašvaldībās, tika piešķirts 2010.gada jūlij ā (Finanšu 
ministrijas 2010.gada 5.jūlija rīkojums Nr.376 „Par līdzekļu piešķiršanu”; 
Ministru kabineta 2010.gada 16.jūnija rīkojums Nr.340 „Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem””), tad finansējuma apguve tika uzsākta sākot ar 2010.gada augusta 
mēnesi, paredzot šādu zaudējumu kompensēšanas kārtību: 
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- augusta mēnesī paredzētais finansējums piešķirams par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem 1.ceturksnī faktiski radītajiem 
zaudējumiem; 

- septembra mēnesī paredzētais finansējums piešķirams par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem 2.ceturksnī prognozētajiem 
zaudējumiem; 

- oktobra mēnesī paredzētais finansējums piešķirams par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem 3.ceturksnī prognozētajiem 
zaudējumiem; 

- novembra un decembra mēnesī paredzētais finansējums piešķirams par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 4.ceturksnī 
prognozētajiem zaudējumiem, ņemot vērā 3 ceturkšņos pasažieru 
pieauguma tempus. 

3) 2010.gada 3.ceturksnī republikas pilsētas nozīmes maršrutos pārvadāto I un II 
grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai 
bērnu invalīdu, skaits ir 1 951 860. 
Periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim (9 mēnešos) kopējais 
pārvadāto I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I 
grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, skaits ir 5 552 250. 

Finansējuma apguve (1.4.attēls) 

Pasākuma ietvaros pārskata periodā izmaksāts valsts budžeta finansējums 2 042 
717 latu apmērā. 

Finansējuma apguves prognoze 2010.gadam 

Ņemot vērā līdz 2010.gada 30.septembrim kopējo radīto zaudējumu apmēru, ir 
prognozējams, ka piešķirtais finansējums pārsniegs faktisko pārvadātājiem radīto 
zaudējumu apmēru. Kopējais finansējuma atlikums pasākuma ietvaros tiek 
prognozēts 1 235 230 latu apmērā. 

1.4.attēls 
Finansējuma apguve pārvadājumu jomā (milj. LVL) 
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II. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA 
 
2010. gada 3.ceturksnī Stratēģijas pasākumu ieviešanā iesaistītās institūcijas 
turpināja aktīvi informēt atbalsta saņēmējus un sabiedrību kopumā par pieejamo 
atbalstu un izmaiņām Stratēģijas atbalsta pasākumu pieejamībā. 

Stratēģijas atbalsta pasākumu koordinējošās institūcijas regulāri publicēja 
aktuālākās ziņas, kā arī plašākas publikācijas drukātajos un elektroniskajos 
medijos, lai arvien uzlabotu iedzīvotāju informētību par pieejamo atbalstu un tā 
saņemšanas nosacījumiem.  

Lai sekmētu izpratni par iespējām sniegt atbalstu mērķa grupām, pārskata periodā 
Labklājības ministrijas padotības iestāde NVA turpināja organizēt klātienes 
pasākumus. Ceturkšņa laikā tika noorganizēti trīs informatīvi pasākumi darba 
devējiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem Latgales reģionā, kuru ietvaros 
tika sniegta informācija par NVA jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, to 
īstenošanu, aktualitātēm, problēmām un risinājumiem. Savukārt Veselības 
ministrija pārskata periodā par atbalsta saņemšanas iespējām nodrošinājusi rakstu 
sēriju reģionālajos un vietējos laikrakstos. 

Īpaša uzmanība no mediju puses ceturkšņa ietvaros tika pievērsta sešgadīgo bērnu 
izglītībai, kas saistīts ar mācību gada sākumu 1.septembrī, kā arī līdzekļu pārdalei 
Stratēģijas ietvaros. 

Informāciju par visiem veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem 
pārskata periodā un plānotajiem pasākumiem 2010.gada 4.ceturksnī skatīt 3. un 
4.pielikumā.  

 

 

 
III.  SECINĀJUMI 

 
2010.gada 3.ceturksnī finansējuma izmaksas veiktas visiem 2010.gadā plānotajiem 
pasākumiem par kopējo summu 26,8 milj. latu apmērā (5.pielikums), kas 
procentuāli pret paredzētajām izmaksām 2010.gadā sastāda 29%.  

Kopā 2010.gada pirmajos trīs ceturkšņos Stratēģijas ietvaros veiktas izmaksas 55,8 
milj. latu apmērā jeb apgūts finansējums 61% apmērā no paredzētajām izmaksām 
2010.gadā (1.5.attēls).  
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1.5.attēls 
Finansējuma apguve līdz 2010.gada 30.septembrim (milj. LVL) 
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* Plānotais finansējums precizēts atbilstoši MK rīkojumā Nr.520 noteiktajam 

 

Stratēģijas pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas veica Stratēģijas pasākumu 
aktualitātes izvērtējumu, pārskatot nepieciešamo finansējuma apmēru pasākumu 
īstenošanai 2010.gadā. 

Veicot finansējuma apguves prognozes 2010.gadā, konstatēts, ka: 

1)  labklājības jomā 2010.gadā paredzama finansējuma neapguve 
304 386 latu apmērā GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu 
nodrošināšanai; 

2) izglītības jomas pasākumam par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu 
netiks apgūts finansējums 734 897 latu apmērā; 

3) veselības aprūpes jomā atsevišķu pasākumu īstenošanai 2010.gadā 
plānotais finansējums ir nepietiekams, bet vairāku citu pasākumu 
ietvaros finansējums plānotājā apmērā netiks apgūts, līdz ar to 
Veselības ministrija ir ierosinājusi veikt plānotā finansējuma pārdali 
starp pasākumiem, un finansējuma neapguve paredzama 207 836 latu 
apmērā; 

4) pārvadājumu (transporta) jomā, kur tiks finansējums pārdalīts starp 
abiem pasākumiem, finansējuma neapguve paredzama 765 360 latu 
apmērā. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, Stratēģijas ietvaros 2010.gadā pasākumu 
īstenošanai plānotais finansējums netiks apgūts 2 012 479 latu apmērā 
(6.pielikums). 

Nodrošinot MK rīkojuma Nr.520 12.punktā dotā uzdevuma izpildi, Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā notika divas Stratēģijas ieviešanas 
uzraudzības darba grupas sanāksmes - 2010.gada 17.septembrī, kurā vienojās par 
turpmāko rīcību, lai nodrošinātu Stratēģijas pasākumu aktualitātes izvērtēšanu, 
pārskatot nepieciešamo finansējuma apmēru pasākumu īstenošanai 2010. un 
2011.gadā, un  2010.gada 29.oktobrī, kurā darba grupas locekļi izvērtēja 2011.gadā 
plānoto pasākumu aktualitāti un pieņēma lēmumu par papildus nepieciešamā 
finansējuma apmēru 2011.gadā. Informācija par 2011.gadu iekļauta informatīvajā 
ziņojumā „Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma apmēru 2011.gadā”. 
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reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis 
 
 
 
Vīza: 
Reģionālās attīstības un pašvaldību  
lietu ministrijas valsts sekretāre    L.Straujuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.12.2010. 10:22 
6395 
Ieva Dēze 
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv 


